

□ 확인지표 및 이행실적

확인지표	구분	총실적/ 목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2022년 이후
수요조사	실적	2회		1회	1회			
	목표	2회		1회	1회			
육아종합지원센터 설치	실적	0개소						
	목표	2개소			1개소	1개소		

□ 지금까지 추진사항

- 자치구 설치 수요조사(서구 1개소 신청) : 2019. 3.
- 서구 설치지역 선정(보건복지부) : 2019. 12.
- 서구 센터 설치 업무 협의(일가정양립지원본부, 서구청) : 2020. 1. ~ 2.
- 자치구 설치 수요조사(진행중) : 2020. 3. ~
- 서구 센터 설치 보조금 교부 : 2020. 5.

□ 향후계획

- 서구육아종합지원센터 착공
- 서구육아종합지원센터 설치 완료