

### 3-7-2

## 발달장애인 자립생활 임대주택 지원사업 점진적 확대

사업구분	임기구분		사업주체			신규여부		이행도					
	임기내	임기후	국가	국가자체	자체	신규	지속	완료	이행후 계속중	정착중	알부중	보류	폐기
	○				○		○			○			
추진부서	장애인복지과 (과장) 이인범 (담당) 조승미 (담당자) 정유선 ☎ 613-3291												

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년(5년)
- 운영규모 : 35채(level 1 15채, level 2 20채)
  - level1 : 이미 독립생활을 하고 있거나 일정수준이상의 독립생활 기술 보유
  - level2 : 근거리에 외부 지원 인력(코디) 배치 및 지원
- 참여인원 : 55명(level 1 15명, level 2 40명)
- 사업내용 : 자립생활 훈련, 지역사회 정착을 위한 임대주택 지원
- 예산액 : 1,795백만원(시비 100%)
  - 임대주택 보증금 : 225백만원
  - 임대주택 지원금 : 1,570백만원(코디인건비, 시설비 등)

### □ 재정현황

#### ○ 투자계획

(단위 : 백만원)

재원별	초기 계획	현재 계획 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내						임기후 (c)
				소계 (b)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
계	1,795	1,795	93	1,702	302	350	350	350	350	0
국비										
시비	1,795	1,795	93	1,702	302	350	350	350	350	
구비										
기타										

#### ○ 확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

재원별	확보내역					집행실적				
	총 확보액	임기전 확보액	임기내 확보액			총 집행액	임기전 집행액	임기내 집행액		
			2018년	2019년	2020년			2018년	2019년	2020년
계	1,084	0	302	348	434	858		302	339	217
국비	-	-	-	-	-	-		-	-	-
시비	1,084	-	302	348	434	858		302	339	217
구비	-	-	-	-	-	-		-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-		-	-	-

## 확인지표 및 이행실적

확인지표	구분	총실적/ 목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2022년 이후
임대주택 수량	실적	20채	15채	20채	20채	-	-	-
	목표	35채	15채	20채	25채	30채	35채	-

## 지금까지 추진사항

- 자립생활 임대주택 지원 중간 점검 및 컨설팅 : '18. 9.
- 기존 임대주택 운영사업자 적격심사 : '20. 1.
  - 2019년 운영사업자 2020년도 지속 참여(사업기간 2년)
- 2019년 4분기 : 20채(level 1 9채, level 2 11채), 31명 거주
  - (사)광주장애인부모연대 12, (사)지적발달장애인복지협회 3, 남구복지관 2, 동구복지관 3

## 향후계획

- 운영기관 점검 및 컨설팅
- 사업평가 및 예산지원 결과 확인