

## 5-14-2

# 국제안전도시 공인 사업

사업구분	임기구분		사업주체			신규여부		이행도					
	임기내	임기후	국가	국가자체	자체	신규	지속	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기
	○			○			○				○		
추진부서	안전정책관		(과장) 김경미 (담당) 배상영 (담당자) 오문교 ☎ 613-4931										

### □ 사업개요

- 추진기간 : 2016 ~ 2021년 (5년단위 재공인 : 2021년)
- 참여기관 : 101개(기관·부서 73, 단체 28)
- 추진내용 : 민·관이 합동으로 손상 사망률을 줄이기 위해 안전 강화
  - 8개 분야 127개 안전증진 프로그램 운영 및 관리
  - 재해·재난사고 예방 등 6개분과위원회 운영
- 공인효과 : 안전한 도시로 국제행사, 해외투자, 관광객 유치에 도움

### □ 재정현황

- 투자계획

(단위 : 백만원)

재원별	초기 계획	현재 계획 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내						임기후 (c)
				소계 (b)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
계	657	657	0	657	87	107	123	240	100	0
국비	0									
시비	657	657		657	87	107	123	240	100	
구비										
기타										

- 확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

재원별	확보내역					집행실적				
	총 확보액	임기전 확보액	임기내 확보액			총 집행액	임기전 집행액	임기내 집행액		
			2018년	2019년	2020년			2018년	2019년	2020년
계	332	0	87	107	138	289	0	87	107	95
국비	-	-	-	-		-	-	-	-	
시비	332	-	87	107	138	289	-	87	107	95
구비	-	-	-	-		-	-	-	-	
기타	-	-	-	-		-	-	-	-	

## □ 확인지표 및 이행실적

확인지표	구분	총실적/ 목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2022년 이후
연차보고서제출	실적	3회	1회	1회	1회			
	목표	5회	1회	1회	1회	1회	1회	
사고손상사망분석	실적	2회	1회	1회				
	목표	5회	1회	1회	1회	1회	1회	
안전증진운영실적발간	실적	3회	1회	1회	1회			
	목표	5회	1회	1회	1회	1회	1회	
국제안전도시공인	실적							
	목표	1회				1회		

## □ 지금까지 추진사항

- 2019년 국제안전도시사업 추진계획 수립 : ' 19.1.7.
- 분과위원회 운영 및 사업 보조금 교부 : ' 19.1.28.  
- 교부액 : 80,000천원(자치구 별 16,000천원)
- 2018년 안전증진 프로그램 운영실적 발간 배부 : ' 19.2.27.  
- 안전증진 프로그램 : 8개분야 133개 사업  
- 참여 기관·단체 : 127개(시·구 73, 유관기관 23, 시민단체 31)
- 국제안전도시 네트워크 간담회(' 19년도 1차) 참석 : ' 19.3.15.  
- 주최 : 아주대학교 지역사회안전증진연구소
- 국제안전도시 연차보고서 작성 제출 : ' 19. 4.29.  
- 주최 : 아주대학교 지역사회안전증진연구소
- 6개 분과위원회 운영  
- 자살·낙상사고·도로교통사고·학교안전 예방분과 등 6개 분과
- 2018년 광주 사고손상 사망 통계 분석및 자료제공 : ' 19.10.15
- 안전도시협의회(실무협의회) 개최 : ' 19.11.27
- 2019년 안전증진 프로그램 운영실적 발간 배부 : ' 20.2.24
- 국제안전도시 연차보고서 작성 제출 : ' 20.2.27
- 자살예방 분과위 정기회의 참석 : ' 20.5.14
- 국제안전도시 재공인 관련 부산광역시 벤치마킹 : ' 20.5.28~29

## □ 향후계획

- 2019년 사고손상 사망분석
- 안전도시협의회(실무+분과) 개최