

3-15-11 방범용 차량번호인식용 CCTV 및 안심벨 설치확대

사업구분	임기구분		사업주체			신규여부		이행도					
	임기내	임기후	국가	국가차체	자체	신규	지속	완료	이행후 계유진	정상추진	일부추진	보류	폐기
	○				○		○		○				
추진부서	사회재난과 (과장) 윤건열 (담당) 김세훈 (담당자) 박경수 ☎ 613-6442												

□ 사업개요

- 사업명 : 방범용 및 차량번호인식용 CCTV설치사업
- 사업기간 : 2019 ~ 2022
- 총사업비 : 6,192백만원
- 사업내용
 - 방범용 CCTV 200개소
 - 차량번호인식용 CCTV 20개소
 - 비상벨 설치 및 교체 : 760대(신설 500대, 교체 260대)

□ 재정현황

○ 투자계획 (단위 : 백만원)

재원별	초기 계획	현재 계획 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내						임기후 (c)
				소계 (b)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
계	8,442	8,442	2,250	6,192	0	2,340	1,640	500	1,712	0
시비	8,442	8,442	2,250	6192	0	2,340	1,640	500	1,712	0

○ 확보 및 집행실적 (단위 : 백만원)

재원별	확보내역						집행실적					
	총 확보액	임기전 확보액	임기내 확보액				총 집행액	임기전 집행액	임기내 집행액			
			2018년	2019년	2020년	2021년			2018년	2019년	2020년	2021년
계	4,330	0	0	2,190	1,640	500	3,860	0	0	2,190	1,670	0
시비	4,330	0	0	2,190	1,640	500	3,860	0	0	2,190	1,670	0

□ 확인지표 및 이행실적

확인지표	총실적 (목표)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2022년 이후	종합 이행율
CCTV 설치수량 (개소/수량/설치율)	348/1,425 (220 / 660 / 100%)		195/939 (50/150 / 22%)	153/486 (60 / 180 / 50%)	- (55 / 165 / 75%)	- (55 / 165 / 100%)		87%
비상벨 설치수량 (대/설치율)	474 (760/100%)		278 (100/13%)	196 (280/50%)	- (190/75%)	- (190/100%)		

□ 지금까지 추진사항

- 2019년 범죄예방용 CCTV설치사업 추진
 - 방범용 109개소 659대
 - 차량번호인식용 5개소 16대 / 비상벨 251대
- 2019년 구청 및 타 부서 CCTV 연계
 - 방범용 81개소 264대 / 비상벨 27대
- 2020년 범죄예방용 CCTV설치사업(1차분) 완료('20. 10. 준공)
 - 방범용 50개소 192대 / 비상벨 153대
 - 차량번호인식용 8개소 14대
- 2020년 범죄예방용 CCTV설치사업(2,3차분) 추진 중('20. 12. 준공)
 - 방범용 7개소 25대 / 비상벨 4대
- 2020년 구청 및 타 부서 CCTV 연계
 - 방범용 88개소 255대 / 비상벨 39대