



## 확인지표 및 이행실적

확인지표	구분	총실적/ 목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2022년 이후
초등학교 주변 보도 및 보행로 설치	실적	23개소	15	2	6			
	목표	50개소	15	5	10	20		

## 지금까지 추진사항

- 2018년 보행로 등 설치(15개소)
- 2019년 보행로 등 설치(2개소)
- 2020년 대상지 수요조사 : '20. 1. ~ 3.
- 2020년 사업비 자치구 지원 : '20. 4.

## 향후계획

- 어린이 통학환경 조성사업 추진